


# NIJWSBRIEF HERINRICHTING TOLHUISPARK

Januari 2024

Het Tolhuispark huisvest verschillende sportverenigingen in Dokkum. Voor veel inwoners is het de plek om te voetballen, te zwemmen of om te sporten in de hal. We willen het Tolhuispark verder ontwikkelen naar een nog completer sportpark met een regionale uitstraling.

Het project Tolhuispark betekent een nieuwe inrichting van het terrein langs de Murmerwoudsterweg en de Parklaan in Dokkum. Vroeger bekend als het AZC-terrein. Op deze plek realiseren we verschillende sport- en parkeervoorzieningen. We leggen dit terrein aan met aandacht voor water, groen en biodiversiteit. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de voortgang van het project.



## OVERLEG SPORTVERENIGINGEN

Eind december hebben we een overleg gehad met de direct betrokken sportverenigingen. We hebben gesproken over de aanleg van de velden en de planning. De clubs zelf zijn bezig met het voorbereiden van de openstelling en het gebruik van de sportvelden. Gezamenlijk denken we ook alvast na over een mooie manier om het park te openen als alles gereed is.

## PLANNING / UITVOERING TOLHUISPARK

We zijn weer volop bezig met de aanleg van de sportvelden. Door het natte weer en de winterse omstandigheden moesten we de planning wel iets aanpassen.



Op dit moment leggen we het hockeyveld en het korfbalveld aan. Eind 2023 heeft de aannemer de verharding rondom de velden en de lichtmasten aangebracht. De voorbereiding van de ondergrond is klaar. Het kunstgras wordt in week 5 en 6 aangelegd. Daarna volgt het plaatsen van de laatste verharding en de hekwerken rondom de velden. De oplevering van de velden is naar verwachting in week 12.



De aanleg van de tennisvelden start vanaf week 7. Tennisclub Dokkum begint binnenkort ook met de bouw van het clubhuis. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

De aanleg van het natuurgrasveld in het Tolhuispark start zodra de ondergrond het toelaat. Onze verwachting is dat het veld in week 17 klaar zal zijn. Daarna volgt nog een periode dat het gras moet groeien. Na de zomervakantie is het speelklaar.

We nemen de inrichting van de openbare ruimte ook mee bij de aanleg van de velden. Dit betreft de voetpaden en fietspaden, het parkeerterrein en de aanleg van groen. Het fietspad achter de sporthal krijgt een verbinding via een nog aan te leggen brug. Deze brug wordt rond week 8 en 9 aangelegd. Daarna stellen we deze verbinding weer open.



## KUNSTGRASVELD HARDDRAVERSPARK

De zettingsperiode voor de aanleg van het kunstgrasveld in het Harddraverspark is voorbij.

In week 6 graven we het overtollige zand af en vervoeren dit naar het Tolhuispark. Daar gebruiken we het zand voor de aanleg van de tennisvelden. De planning is om het kunstgrasveld aan het einde van week 20 op te leveren.

Intussen is VV Dokkum in samenwerking met Kaatsvereniging Oostergo bezig met de voorbereiding van de bouw van het clubhuis in het Harddraverspark. Het streven is om halverwege dit jaar met de bouw te kunnen starten.

Zoals we dit najaar hebben meegemaakt, hangt de voortgang af van de weersomstandigheden. Als bouwteam houden we u via verschillende media op de hoogte van de voortgang.

## VRAGEN?

Heeft u algemene vragen over de herinrichting Tolhuispark? Dan kunt u contact opnemen met:

- *Wytze Hoeksma* (projectleider gemeente Noardeast-Fryslân), (0519) 29 88 88 88, [W.Hoeksma@noardeast-fryslan.nl](mailto:W.Hoeksma@noardeast-fryslan.nl) of
- *Frederik Kamstra* (projectleider gemeente Noardeast-Fryslân), (0519) 29 88 88 88, [F.Kamstra@noardeast-fryslan.nl](mailto:F.Kamstra@noardeast-fryslan.nl).

Voor specifieke vragen over het werk op de locatie Tolhuispark kunt u contact opnemen met de heer *Peter van Hoof* (projectleider Van Kessel Sport en Cultuurtechniek) (0344) 57 85 78, [pvanhoof@kessel.nl](mailto:pvanhoof@kessel.nl).